

Vállalkozási szerződést
módosító okirat
(2. sz. módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Pilisszentiván Község Önkormányzata
Székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.
Törzs-szám

adószám: 15730222-2-13

Statisztikai számjel: 15730222-8411-321-13

képviseli: Poppréné Révay Gyöngyi polgármester,
mint Megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”), másrészről

másrészről a

Név: **IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.**

székhely: 1033 Budapest, Mozaik utca 14/a

adószám: 25155059-2-14

cégjegyzékszáma: 01-09-560270

Statisztikai azonosító: 12157817-7112-113-01

Bankszámlaszám: 11600006-000000000-98861839

képviseli: Kovács András ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban „**Vállalkozó**”, továbbiakban együtt: Felek) között az
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK

- 1) Felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112 § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást követően 2023. május 15-én szerződést kötöttek a „**Kármentesítési kivitelezési munkák**” tárgyban (továbbiakban: Szerződés).
- 2) Felek megállapítják, hogy a Szerződést első alkalommal 2023. augusztus 22. napján módosították, illetve azt, hogy a módosító okirat aláírásának napján a Szerződés hatályban van.

II. Módosítás indokai

- 3) A teljesítés során az engedélyes terv szerinti 7500 tonna hulladék kitermelése és elszállítása 2023. július 28-án befejeződött.
- 4) Az elszállítást követően a felek megállapították, hogy az iszapos-köves-kavicsos homokos jellegű meddőanyag helyett egy rosszabb tulajdonságokkal bíró, zömében mészkőlisztes porszerű anyag alkotja a tervezett rézsűfelületet.
- 5) A fentiekre tekintettel az eltérő típusú feltárt hulladékok (inert hulladék, zöldhulladék) kezelése, valamint a kubatúra rézsűállékonysági szempontoknak megfelelő áttervezése, továbbá a beavatkozási tervtől eltérő műszaki tartalom kivitelezése a műszaki tartalmat, a teljesítési határidőt és a további munkák ellenértéke tekintetében a vállalkozói díjat módosítani szükséges.

A műszaki tartalom módosítására vonatkozó műszaki ellenőri vélemény a jelen okirat 1. sz. melléklete. A módosított költségvetés a jelen okirat 2. sz. melléklete.

A további munkák ellenértéke 48.787.313 nettó HUF, az elmaradó tételek értéke 564.000 nettó Ft.

III. Jogi Indokolás

- 6) A további munkák vonatkozásában

A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben a következő feltételek együttes teljesülése esetén: *

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az eltakart részeken feltárt hulladék jellegét, és a részsű összetételét az előkészítés során nem lehetett megállapítani, ilyen jellegű hulladéokra az előzetes adatok alapján nem kellett számítani. Mindez olyan körülmény, amelyet az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.

A módosítás a szerződés általános jellegét nem változtatja meg, az továbbra is a területet érintő kármentesítési tevékenység elvégzésére vonatkozik.

Az ellenérték növekedés nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 50%-át.

A fentiek alapján felek a műszaki tartalom és ellenérték módosítás jogalapját a Kbt. 141. § bekezdésében jelölik meg.

IV. Módosított rendelkezések, szerződéses akarat

7) A műszaki tartalom módosítása

Felek megállapodnak, hogy a műszaki tartalmat az 2. sz. melléklet szerint módosítják.

8) A teljesítési határidő módosítása

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a szerződést 2024. szeptember 30. napjáig köteles teljesíteni.

9) Az ellenérték módosítása

Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.2 pontját az alábbiak szerint módosítják

5.2. A vállalkozó díj mértéke, összetétele

Nettó vállalkozói díj: 211 881 280 Ft + ÁFA, azaz bruttó 269 089 226 Ft.

10) A részszámlázásra vonatkozó rendelkezések módosítása

Felek megállapodnak, hogy az 1. sz. Szerződésmódosítás 5) pontjának 4. alpontját az alábbiak szerint módosítják:

4. részszámla: A Vállalkozó által a 2. sz. Szerződésmódosítás hatályba lépése előtt teljesített munkarészek a Megrendelő képviselője és a Műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. A részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 2 %-a, ami 4 428 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5 623 560 Ft.

5. részszámla: A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően a Megrendelő képviselője és a Műszaki ellenőr által aláírt teljesítési jegyzőkönyv alapján. A részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 20 %-a, ami 41 316 850 Ft + ÁFA, azaz bruttó 52 472 400 Ft.

6. részszámla (végszámla): A beavatkozási záródokumentáció hatósági benyújtását követően a Megrendelő képviselője és a Műszaki ellenőr által aláírt teljesítési

jegyzőkönyv alapján. A részszámla összege a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a, ami 10 661 361 Ft + ÁFA, azaz bruttó 13 539 928 Ft.


V. Záró rendelkezések

- 11) A Szerződés – és annak mellékletei - jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan formában hatályban maradnak.
- 12) Jelen Módosítás 7 eredeti példányban készült, amelyből 5 példány a Megrendelőt, 2 példány Vállalkozót illet.
- 13) Jelen Módosítást Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.
- 14) A jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.


VI. Mellékeltek

1. sz. melléklet: műszaki ellenőri vélemény
2. sz. melléklet: módosított költségvetés

Pilisszentiván, 2024. 03. 25.


.....
Pilisszentiván Község Önkormányzata
képviselőtében
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester

Budapest 2024. 03. 25.


.....
Vállalkozó
IMSYS Mérnöki Szolgáltató Kft.
Kovács András ügyvezető önállóan

Jogi ellenjegyző:



Szakmai ellenjegyző:



Pénzügyi ellenjegyző:



IMSYS KFT.
1033 Budapest, Mozaik u. 14/a
Adószám: 12157817-2-41
4.