



Azonosító szám: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0211

Támogatási Szerződés 4. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláíráásra jogosult képviselője: Polgár Tibor Ügyvezető igazgató, Kozsdáné Varga Katalin Irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-09-921024

Adószám/adóazonosító jel: 18084922-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Pilisszentiván község Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85**

Székhely: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **390259**

Adószám/adóazonosító jel: **15390259-2-12**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11742245-15390259-10160002**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Pénzes Gábor**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek **2008.10.31.-én** az „**Terem-teni taní-tani**” című projektre, **KMOP-4.6.1/B-2-2008-0211** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2009.07.17.-én** a megvalósítandó építményre vonatkozóan módosítottak.¹

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.

H



A projekt megvalósításának tervezett napja a Támogatási Szerződés 3.3 pontja alapján:
2009.12.31




A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: **2010.09.30**

A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- Kedvezményezett szerződésmódosítási kérelme
- Módosított tevékenység ütemezés táblázat

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás **2** oldalon és **3** db eredeti példányban készült.

 Péntes Gábor polgármester Kedvezményezett PILISSZENTIVÁN P.H. Kelt , 2009. év hónap napján.	  Foltgár Tibor Kozsdáné Varga Katalin Ügyvezető Igazgató Területi Irodavezető VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közreműködő Szervezet Kelt P.H. , 2009. év hónap napján.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
8.