

Iktatószám: IKT-2022-600-I1-00000153/0000015
Kedvezményezett neve: PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Bányarekultiváció Pilisszentiván belterületén
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-
00062

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Központ

Aláírásra jogosult képviselői:

Miszlai József, igazgató

Berta Márton, irodavezető

Kardosné Otthál Erika, osztályvezető

Dancs László, osztályvezető

Postacím: Budapest, Pf.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

Postacím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85

Székhely: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 730226

Adószám/adóazonosító jel: 15730222-2-13

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00003491-02020018

Aláírásra jogosult képviselője: Poppréné Révay Gyöngyi

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062 azonosító számon regisztrált, 2022.01.14. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2022.03.30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062 azonosító számú, Bányarekultiváció Pilisszentiván belterületén című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2022.07.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.09.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2024.11.29.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

cel
Jm

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége 299 999 999 Ft, azaz kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 299 999 999 Ft, azaz kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 299 999 999 Ft, azaz kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 299 999 999 Ft, azaz kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségének nyilváníásáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

lee! Jov

299 999 999 Ft, azaz kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5 A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"Szerződéskötési feltétel:

A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFA-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségszökkentést vonhat maga után.

„A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.” „A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek.”

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Magyar Államkincstár Központ

Berta Márton
irodavezető

Kardosné Ottóhá Erika
osztályvezető



PILISSZENTIVÁN
Kelt 20.... év hónap ... napján.

2022 APR 12.


Kelt 20.... év hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062

Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	E) Hulladékkezelés, kármentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	211 881 280	57 207 946	269 089 226	269 089 226
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	E) Hulladékkezelés, kármentesítés	Projektelőkészítés költségei	Projektelőkészítés költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	8 885 516	2 399 089	11 284 605	11 284 605
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	15 453 676	4 172 492	19 626 168	19 626 168
Projekt elszámolható költsége:										299 999 999
Projekt teljes költsége:										299 999 999

Popprné Révay Gyöngyi
polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap napján.

Berta Márton
Támogató
irodavezető

Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság

Kardosné Ottóhal Erika
osztályvezető

Kelt: Budapest, 2022. év hónap napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062
Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	299 999 999
Projekt elszámolható költsége	299 999 999
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	299 999 999


Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 12. napján.




Magyar Államkincstár Budapest és Pest
Megyei Igazgatóság
Berta Márton
irodavezető Támogató

Kardosné Ottóházi Erika
osztályvezető

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 25. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062
Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása	1	2023.09.15.	Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. A mérföldkő eléréseig a teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan rendelkezésre áll. Az építési/létesítési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok megléte. Minden projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás esetében a tervezett energiahatékonysági műszaki megoldások jogszabályi előírásoknak való megfelelésére vonatkozó tervezői nyilatkozat rendelkezésre áll. A Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációjának elkészítése. A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megfett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.

cel

per

Projekt fizikai befejezése	2	2024.09.30.	A mérföldkö eléréséig rendelkezésre állnak a fizikai befejezést igazoló dokumentumok. Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. Rendelkezésre áll a műszaki ellenőr teljesítés igazolása a 100%-os elkészültségről.
----------------------------	---	-------------	---



Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Piliszentiván Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 12. napján.



Bertó Márton
irodavezető

Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság

Támogató Kardosné Ottóhal Erika
osztályvezető



Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 23. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062**
Kedvezményezett: **Pilisszentiván Község Önkormányzata**

Pilisszentiván Község Önkormányzata célként tűzte ki, hogy az Erzsébet park 3. sz. alatt található több évtizede használaton kívüli területet hasznosítsa. A területen egy csarnokot kíván létesíteni, mivel községgazdálkodási telepe jelenleg – alkalmas terület hiányában – lakóterületen helyezkedik el. Az Önkormányzat 2019-ben elkészítette a terület állapotát vizsgálati jelentését, a Vizsgálati Jelentésből kiderült, hogy a terület kármentesítése elengedhetetlen, de azóta jelen Felhívás megjelenéséig nem adódott lehetőség a szennyezettanyagok felszámolására. Jelen projekt keretében a terület rekonstrukciós tervének elkészítése és megvalósítása tervezett, illetve a csarnok alapinfrastruktúrájának kiépítése, valamint – az Önkormányzat saját forrásából finanszírozva – olyan zöldfelület fejlesztése, amely hozzájárul a biodiverzitás megerősítéséhez, továbbá a település fenntarthatóságához, klímamelegességéhez, klímaalkalmazkodásához, csökkenti a hőszigetelést, illetve védelmet nyújt a por és zajszennyezéstől. A csarnoképítés megvalósítása olyan infrastruktúra-fejlesztés, mely hozzájárul a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához, egyúttal a településrésznél és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető. A tervezett projekt komplex módon képes kezelni a környezeti károk felszámolását, a barnamezős terület újrahasznosítását és a települési klíma javítását. A beruházás lépései a következők:

A tervezés és előkészítési munkák során megvalósul a közműnyilatkozat beszerzése, a geodézia felmérés, a talajmechanikai vizsgálatok elvégzése, a talajvizsgálati jelentés összeállítása, a geotechnikai tervek készítése, a rekultivációs engedélyes terv összeállítása és hatósági benyújtása. A jogerős engedély birtokában megkezdődhet a kivitelezés. A kivitelezés során megvalósul a fakitermelés, a telekhatár kitűzése, a felhalmozott hulladék kitermelése és ártalmatlanítása, amelyet monitoring vizsgálatokkal igazolni szükséges, hogy a hátrahagyott terület nem szennyezett. Mindemellett, megvalósul az állékony parttal kialakítása a telekhatáron, tiszta töltőföld terítése és tömörítése, tereprendezés és lejtésvízszyonok kialakítása, igény esetén füvesítés, valamint a monitoring rendszer kiépítése hatósági kötelezés esetén. A kivitelezést követően megvalósulási dokumentációt kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság felé jóváhagyás céljából. A beruházás utolsó fázisaként megvalósul a közműcsatlakozások kialakítása, amely során tervezetten megtörténik a közműtervezés és kivitelezés, az igénybejelentés a közműszolgáltató felé, a műszaki tervek jóváhagyását követően a közműcsatlakozási szerződés megkötésére kerül, majd kiépül a közműcsatlakozás, megkötésre kerül a hálózathasználati és kereskedelmi szerződés, majd végül megtörténik a műszaki átvétel.

A kialakításra kerülő zöldinfrastruktúra ha-ban meghatározva: 0,1 ha
A barnamezős beruházás által érintett terület m²-ben: 2720 m².
Hulladéktól mentesített terület összesen: 2320 m²

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	A projekt fizikai befejezéséig megvalósul a terület rekultivációs tervének elkészítése és megvalósítása, illetve a terület alapinfrastruktúrájának kiépítése. A biodiverzitás megőrzése érdekében az Önkormányzat saját forrásból megvalósítja a zöldfelületet a projekt keretein belül.	2720	m ²


 Poppréné Révay Gyöngyi
 polgármester

Piliszentiván Község Önkormányzata
 Képviselet vezetője
 Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 12. napján.




 Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság

Berta Márton
 irodavezető
 Támogató
 Kardosné Ottóházi Erika
 osztályvezető



Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 25. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062

Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*			2024.09.30.	1,0000	1,0000	1,0000
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*			2025.09.30.	0,0000	1,0000	1,0000
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*			2026.09.30.	0,0000	1,0000	1,0000
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*			2027.09.30.	0,0000	1,0000	1,0000

RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*			2028.09.30.	0,0000	1,0000	1,0000
RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra*			2029.09.30.	0,0000	1,0000	1,0000


Poppréné Révay Gyöngyi

polgármester

Piliszentiván Község Önkormányzata
 Képviselet vezetője



Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 12. napján.


Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság

Bertalan Márton Támogató
 irodavezető

Kardosné Ottóhal Erika
 osztályvezető



Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 25. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062**
Kedvezményezett: **Pilisszentiván Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, mint a Pilisszentiván Község Önkormányzata képviselőjére jogosult személye, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062** azonosító számú **Bányarekultiváció Pilisszentiván belterületén** című projekt tekintetében Pilisszentiván Község Önkormányzata a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 8.) Korm. rendelet 147.§ ea) pontja alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknújtási kötelezettség alól.


Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata
Kedvezményezett

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap napján.



7. sz. melléklet

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA**

Alulírott Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, mint a **Pilisszentiván Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult személye, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062** azonosító számú **Bányarekultiváció Pilisszentiván belterületén** című projekt tekintetében nem releváns.


.....
Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap napján.



lee1

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062**

Kedvezményezett: **Pilisszentiván Község Önkormányzata**

Alulírott Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, mint a Pilisszentiván Község Önkormányzata képviselőjére jogosult személye, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062** azonosító számú **Bányarekultiváció Pilisszentiván belterületén** című projekt tekintetében a Pilisszentiván Község Önkormányzata a projekt megvalósítása során a megkötött keretmegállapodásokról indított az alábbi táblázatban lévő adatok szerint a Kbt. 105. § (2) bek. c) szerint lefolytatott versenyújranyitásokkal érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Pilisszentiván Község Önkormányzata	Bányarekultiváció	Építési beruházás	211 881 280	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015


.....
Poppréné Révay Gyöngyi

polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 12. napján.



44/

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062

Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata

Megítélt támogatás összege: 299 999 999 Ft

Szerződésben megítélt támogatási összeg alapján*:

ERFA KA	150 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	x
	150 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg	
ESZA+ ETHA, BA	35 millió feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	
	35 millió és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.)			
1	Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x	
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	
5	Sajtótájékoztatónak szervezése.	x	
6	Sajtónyelvű események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkölvetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	x	
7	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	x	
8	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x	
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.	x	
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	x	


Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata



Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap napján.

See1

10. sz. melléklet

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062
Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
Pilisszentiván, Erzsébet park 3., 1480 hrsz.	Igen


Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap 12. napján.



cel

11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062**

Kedvezményezett: **Pilisszentiván Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, mint a **Pilisszentiván Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult személye, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


.....
Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata

Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap napján.



661

12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062**
Kedvezményezett: **Pilisszentiván Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, mint a Pilisszentiván Község Önkormányzata képviselőjére jogosult személye, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbi támogatási feltételt az 1. mérföldkőig teljesítjük:

„A támogatást igénylőnek biztosítani szükséges, hogy a Felhívás 12., „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.”


.....
Poppréné Révay Gyöngyi

polgármester

Pilisszentiván Község Önkormányzata

* Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Budapest, 2022. év 04. hónap napján.



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000



100-100000

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Piliszentiván Község Önkormányzata
Projektazonosító:	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	299 999 999 Ft
Támogatás teljes összege:	299 999 999 Ft

	2022. év
Tervezett Bevétel (Ft):	
Támogatási előleg	299 999 999 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	299 999 999 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I. Építéshez kapcsolódó költségek	269 089 226
II. Projektelőkészítés költségei	11 284 605
III. Százelékos átalányalapú finanszírozás költségei	19 626 168
Kiadások összesen:	299 999 999 Ft
Év végi egyenleg :	

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	299 999 999 Ft
--	----------------

Kelt: Budapest 2022. április " 12 "



Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester



Pilisszentiván Község Önkormányzata

vel

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 249. § (3) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető!

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
269 089 226 Ft	269 089 226 Ft	269 089 226 Ft	Beruházáshoz kapcsolódó költségek (A fejlesztés során a terület rekultivációs tervének elkészítése és megvalósítása tervezett, illetve a terület alpinfrastruktúrájának kiépítése.)
11 284 605 Ft	11 284 605 Ft	11 284 605 Ft	Projektelőkészítés költségek (Tervezéshez kapcsolódó költségek: Geodéziai felmérés, közműgyeztetés, talajvizsgálati jelentés, geotechnikai tervezés, rekultivációs engedélyes terv elkészítése)
19 626 168 Ft	19 626 168 Ft	19 626 168 Ft	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (A projekt keretében az alábbi költségeket kívánja a Pályázó a 7%-os átalány alapján elszámolni: PET, mint szükséges háttér tanulmány megírásának költsége; közbeszerzés költsége; kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége; műszaki ellenőri költség; projektmenedzsment költség.)
Egyéb megjegyzések:			

Kelt: Budapest 2022. április "12"



Poppréné Révay Gyöngyi

polgármester

Piliszentiván Község Önkormányzata



ee/

**Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es
fejlesztési ciklusban
KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

ERFA KA, IAA 150 millió Ft feletti támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062

Kedvezményezett: Pilisszentiván Község Önkormányzata

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

Pilisszentiván Község Önkormányzata célként tűzte ki, hogy az Erzsébet park 3. sz. alatt található több évtizede használaton kívüli területet hasznosítsa. A területen a későbbiekben építményt kíván létesíteni, mivel községgazdálkodási telepe jelenleg – alkalmas terület hiányában – lakóterületen helyezkedik el. A telep működése zajjal jár, így több lakossági bejelentés is érkezett ezzel kapcsolatosan. A terület jelzálogjoggal volt terhelve, így hosszú jogi procedúrát követően került elárverezésre, így az Önkormányzat árverés útján magánszemélyektől megvásárolhatta meg 2018-ban. Ez volt tehát az első lépés a célkitűzés elérése érdekében. Az Önkormányzat 2019-ben elkészíttette a terület alapállapot vizsgálati jelentését, melynek célja a terület szennyezettségi és talajmechanikai viszonyainak megismerése volt. A Vizsgálati Jelentésből kiderült, hogy a terület kármentesítése elengedhetetlen, jelen projekt lehetőséget ad a szennyezettanyagok felszámolására.

- A kármentesítést követően a Projekt keretében olyan zöldfelületfejlesztés valósul meg, amely hozzájárul a biodiverzitás megerősítéséhez, illetve a település fenntarthatóságához, a klímasemlegességhez, a klímaalkalmazkodásához, csökkenti a hőszigetelést, valamint védelmet nyújt a közelben lévő lakóövezetnek a por- és zajszennyeződéstől.
- A kármentesítés megalapozza a később tervezett építmény építését, amely a településen további munkahelyeket hoz létre, ez pedig hozzájárul a fiatalok helyben maradásához.
- A kármentesítés és az alapinfrastruktúra kiépítése megalapozza a később tervezett építmény felépítését, amely új munkahelyeket hoz létre a településen, várhatóan növeli a település adóerő-képességét, javítja a településrészt, illetve a fejlesztés helyszínétől 500 méterre lévő lakóövezet általános környezeti állapotát is.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A kommunikációs tervben szükséges mindkét cél egyértelmű feltüntetése.

A projekt megvalósítása során a kommunikáció legfőbb célja a megvalósuló fejlesztés ismertségének és elfogadottságának növelése, valamint a központi források átlátható felhasználásának biztosítása.

A megfogalmazott közös cél a befektetés a jövőbe, és a fejlesztések eredményes kommunikálása a lakosság felé, hogy mind a magyar adófizetők, mind az Európai Unió állampolgárai lássák adóbefizetéseik hasznosulását és Magyarország folyamatos fejlődését.

A projekt ismertségét számos out- és indoor megjelenés segíti. Előbbire a megvalósítás helyszínén kihelyezett projekttáblák lesznek alkalmasak, míg az indoor megoldások között a honlap lesz elsősorban a meghatározó. A lakossági tájékoztatást segítik áttételesen azok a sajtóközlemények, amelyek média-megjelenéseket generálnak majd jellemzően a lokális média felületein (újság, rádió, televízió).

A készülő beszámolók, hírek a megvalósítás időtartama alatt több alkalommal is megjelennek majd az írott és elektronikus helyi sajtóban.

uel
jw

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció célcsoportja nem minden esetben egyezik meg a projekt közvetlen célcsoportjával, hanem jellemzően annál sokkal tágabb körű. A projekt célcsoportja lehet egy jól behatárolható szakmai kör, ugyanakkor a kommunikáció célcsoportjába minden esetben beletartozik a széles nyilvánosság, a lakosság, az állampolgárok, akiket a fenti célok elérése érdekében tájékoztatni kell a projektről.

A projekt célcsoportja Pilisszentiván teljes lakossága, a kármentesítés és az alapinfrastruktúra kiépítése megalapozza a későbbiekben a területen építmény elhelyezését, amelynek köszönhetően a községgazdálkodási telep elköltöztetése tehermentesíti a lakóövezetet a zajtól, illetve új munkahelyeket hoz létre a településen, ami várhatóan növeli a település adóerő-képességét is. A kármentesítés javítja a településrészt, illetve a fejlesztés helyszínétől 500 méterre lévő lakóövezet általános környezeti állapotát is.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása. A kommunikációs stratégia és a kommunikációs csomag kötelező elemeinek összhangban kell lenniük egymással.

Célunk minden esetben egy közérthető, figyelemfelkeltő, letisztult kommunikáció, ahol nem a technikai megoldásoké, hanem az egyszerű befogadhatóságé a főszerep. Ez alapján a következő stratégiát kívánjuk megvalósítani:

- a projekt megismertetése a lakosság körében,
- a projekt megismertetése a településre látogatók körében,
- a beruházás és annak egyes lépéseinek (mérőföldköveinek) az ismertetése,
- a támogatás tényének ismertetése,
- egészséges életmód, egészséges környezet feltételeinek megteremtése,

Pilisszentiván Község Önkormányzatának honlapján a projekttel kapcsolatos információk közzététele.

PILISSZENTIVÁN 2022. ÁPR. 12.

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



Pilisszentiván község
Önkormányzata
2084. Pilisszentiván,
Szabadság út 85.

NYILATKOZAT

Alulírott Poppréné Révay Gyöngyi, Pilisszentiván község polgármestere Pilisszentiván község Önkormányzata nevében a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062 KÓDSZÁMÚ „ÉLHETŐ TELEPÜLÉSEK” című pályázattal kapcsolatosan nyilatkozom, hogy a pályázati projekt megvalósítása során bevétel nem keletkezik.

Pilisszentiván, 2022. 04. 12.




Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester



A Számlatulajdonos részére vezetett számlák

A Magyar Államkincstár a Pénzforgalmi Számlaszerződésben meghatározottak szerint a

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Számlatulajdonos megbízása alapján a jelen mellékletben megjelölt Fizetési számlákat és/vagy Devizaszámlákat nyitja meg és vezeti:

devizanem	számlaszám/IBAN	számla neve
HUF	10023002-00003491-02020018 számú	EU pénzforgalmi
	lebonylítási számla/EU forr.fin.progr.leb.szla TOP PLUSZ 1.2.1-21 Élhető települések pályázat	
	IBAN: HU06 1002 3002 0000 3491 0202 0018	

Kelt: Budapest, 2022.04.01.

.....
Számlatulajdonos



.....
Magyar Államkincstár



.....
MÁSOLAT HITELES
2022 APR 12.



Poppréné Révay Gyöngyi Polgármester Asszony részéreIktatószám: IKT-2022-600-11-
00000153/0000018**PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Tárgy: Tájékoztatás likviditási
terv elfogadásáról**2084 Pilisszentiván****Szabadság út 85****Tisztelt Kedvezményezett!**

Értesítjük, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében benyújtott, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00062** azonosító számú támogatási kérelemhez fűződő Támogatási szerződéssel kapcsolatos Likviditási terve (konzorcium esetén tagi szinten) elfogadásra került.

Az elfogadott Likviditási terv alapján az adott naptári évre feltüntetett kedvezményezett által igénybe venni tervezett támogatási előleg összege **299 999 999 Ft.** A 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 252. § (2) bekezdése értelmében költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztisztület, közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett esetén az adott naptári évben maximálisan a likviditási tervben meghatározott támogatási előleg összegének 150%-a folyósítható.

Fentiek alapján – amennyiben a Támogatási Szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség összege azt lehetővé teszi – a Kedvezményezett/Konzorciumi partner által idei évben **támogatási előlegkérelem benyújtásával igénybe vehető támogatási előleg összege 299 999 999 Ft.**

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha a kedvezményezett igénybe vesz támogatási előleget, azonban a támogatási előleg folyósítását követő 12 hónapon belül nem nyújt be kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását

bizonyítja, a kedvezményezett köteles a korábban kifizetett támogatási előleget a folyósítás napjától számított, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47. § (2) és (4) bekezdés szerinti kamattal növelten – kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervek esetében kamatmentesen – visszafizetni. Ilyen esetben a támogatási előleg visszafizetéséig, vagy a Támogató általi részletfizetési engedélyezés esetén az engedélyben meghatározottak szerint a kifizetések folyósítása felfüggesztésre kerül.

Felhívjuk a figyelmét továbbá, hogy költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság, térségi fejlesztési tanács, köztestület, közalapítvány, az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány vagy az ilyen alapítvány által fenntartott jogi személy kedvezményezett esetén a fel nem használt támogatási előleg – az 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 8. § szerinti esetekben – nem minősül jogosulatlan felhasználásnak, így annak visszafizetése kamatmentesen történik.

Budapest, 2022. év 04. hónap 26. nap

Üdvözlettel:



Kardosné Ottohál Erika

osztályvezető

