



Azonosító szám: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0212

Támogatási Szerződés 4 sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.

Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor Ügyvezető igazgató, Kozsdáné Varga Katalin Irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): Cg 01-09-921024

Adószám/adóazonosító jel: 18084922-2-41

másrészről

Név/Cégnév: **Pilisszentiván község Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85.**

Székhely: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **390259**

Adószám/adóazonosító jel: **15390259-2-12**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11742245-15390259-10170001**

Aláírásra jogosult képviselője: **Pénzes Gábor**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek **2008.10.31.**-én az „**Süss fel Nap...**” című projektre, **KMOP-4.6.1/B-2-2008-0212** azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2009.07.07.**-én a megvalósítandó építményre vonatkozóan módosítottak.¹

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A projekt megvalósításának befejezése a Szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik.



A projekt megvalósításának tervezett napja a Támogatási Szerződés 3.3 pontja alapján:
2009.12.31





A projekt megvalósításának tervezett napja jelen módosítási kérelem alapján: **2010.09.30**

A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- Kedvezményezett szerződésmódosítási kérelme
- Módosított tevékenység ütemezés táblázat

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás **2** oldalon és **3** db eredeti példányban készült.

 Péntes Gábor polgármester Kedvezményezett P.H. Kelt 2009. év hónap 19. napján.	 Püspösztiván Községi Önkormányzat	 Polgár Tibor Ügyvezető Igazgató	 Kozsdáné Varga Katalin Területi Irodavezető
		VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közreműködő Szervezet	
		P.H. Kelt Bp....., 2010. év hónap 25. napján.	

VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
8.