

Azonosító szám: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0212

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
 Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
 Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor és Rádics Balázs
 Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): Cg 01-14-000097
 Adószám/adóazonosító jel: 180 84 922 241

másrészről

Név/Cégnév: **Pilisszentiván község Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85**
 Székhely: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85**
 Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 390259
 Adószám/adóazonosító jel: **15390259-2-13**
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11751009-00646279-00000000 OTP Bank Nyrt.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Sztilkovics Szávó**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek **2008.10.31.-én** az „**Süss fel Nap...**” című projektre, KMOP-4.6.1/B-2-2008-0212 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2009.06.03.-án a Támogatási Szerződés 4.4 pontjában meghatározott előleg mértékére vonatkozóan módosítottak.**

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Kedvezményezett a kiviteli tervek készítése során több olyan ésszerű változást fogadott el a tervező részéről, amelyek a projekt szempontjából kedvezőek, költségmegtakarítással vagy műszaki tartalom bővüléssel járnak.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a két alapvető gépészeti vállalás a csapadékvíz újrahaznosítása és a levegőkazán beépítése a pályázat 89. oldalán a gépészeti műszaki leírásban egyértelműen szerepel, ezért az erre vonatkozó módosítás elutasításra került.

Összességében a szerződés módosítási kérelem többi pontja elfogadható.

A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- Kedvezményezett szerződésmódosítási kérelme

- Műszaki tervdokumentáció módosításának elfogadásáról szóló határozat
- Építészeti műszaki leírás
- Nyilatkozat a projekt számszerűsíthető eredményeiről
- Nyilatkozat teljes akadálymentesítés teljesítéséről
- Szakértői vizsgálat

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás **2** oldalon és **3** db eredeti példányban készült.

 Sztilkovics Szávó polgármester Kedvezményezett P.H. Kelt <i>Pilishead</i> 200 <i>9</i> év <i>07</i> hónap <i>15</i> napján.	 Rádics Balázs <i>u.</i> Területi Irodavezető	 Polgár Tibor Ügyvezető Igazgató <i>h</i>
	Közreműködő Szervezet P.H. Kelt <i>hp</i>, 200 <i>9</i> év <i>07</i> hónap <i>17</i> napján.	



VÁTI
 Magyar Regionális Fejlesztési
 és Urbanisztikai Nonprofit
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 5.

101

