

Azonosító szám: KMOP-4.6.1/B-2-2008-0211

Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.) mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32.
Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor és Rádics Balázs
Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): Cg 01-14-000097
Adószám/adóazonosító jel: 180 84 922 241

másrésztől

Név/Cégnév: **Pilisszentiván község Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85**
Székhely: **2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 85**
Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 390259
Adószám/adóazonosító jel: **15390259-2-13**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11751009-00646279-00000000 OTP Bank Nyrt.
Aláírásra jogosult képviselője: **Sztilkovics Szávó**

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek **2008.10.31.**-én az „**Terem-teni taní-tani**” című projektre, KMOP-4.6.1/B-2-2008-0211 azonosító számon Támogatási szerződést kötöttek, amelyet **2009.06.03.**-án a Támogatási Szerződés 4.4 pontjában meghatározott előleg mértékére vonatkozóan módosítottak.

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Kedvezményezett az iskolával határos egyik ingatlanrészt megvásárolta, és az iskola ingatlanával összevonta. Ennek kapcsán lehetőség nyílt olyan változtatások eszközölésére, amelyek a projektben költségmegtakarítással vagy műszaki tartalom bővüléssel járnak.

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a csapadékvíz újrahasznosítása a Pályázat. 5.4-ben szerepel a napkollektorokkal együtt, ezért az erre vonatkozó módosítás elutasításra került.

Összességében a szerződésmódosítási kérelem többi pontja elfogadható.




A jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete az alábbi(ak):

- Kedvezményezett szerződésmódosítási kérelme

- Építészeti műszaki leírás
- Műszaki tervdokumentáció módosításának elfogadásáról szóló határozat
- Nyilatkozat a projekt számszerűsíthető eredményeiről
- Nyilatkozat teljes akadálymentesítés teljesítéséről
- Határozat földrészletek végleges alakításáról
- Tulajdoni lap
- Változási vázrajz

Az eredeti szerződés [és az összes, már érvényben lévő korábbi szerződésmódosítás] minden egyéb kitétele és pontja változatlan marad. Jelen szerződésmódosítás akkor lép hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is aláírta.

A jelen szerződésmódosítás 2 oldalon és 3 db eredeti példányban készült.

 Sztilkovics Szávó polgármester Kedvezményezett P.H. Kelt <i>Piliszentiván</i> , 200 <i>9</i> év <i>07.</i> hónap <i>15.</i> napján.	  Rádics Balázs <i>u.</i> Területi Irodavezető Polgár Tibor Ügyvezető Igazgató <i>u.</i> Közreműködő Szervezet P.H. Kelt <i>Bp.</i> , 200 <i>9</i> év <i>07.</i> hónap <i>17.</i> napján.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VÁTI
Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
3.